

# LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#567790

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I MERAUKE

KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN

# 2020

TRIWULAN I



## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2020  
**Kementerian/Lembaga** : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN  
**Unit Kerja Eselon I** : 12 - Badan Karantina Pertanian  
**Triwulan** : Triwulan I (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1821.950.911.102 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1	Layanan	360,000,000	149,877,737	42%	1	Persiapan	Realisasi Anggaran Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bulan Maret 2020 sebesar 86,808,500	20.0 %	Tidak Ada Masalah	
2	1821.950.911.103 Evaluasi dan Pelaporan	1	Layanan	124,440,000	38,668,700	31%	1	Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Evaluasi dan Pelaporan bulan Maret 2020 sebesar 18,090,100	31.1 %	Tidak Ada Masalah	
3	1821.950.921.201 Pengelolaan Keuangan	1	Layanan	225,600,000	47,990,800	21%	1	Persiapan	Tidak ada Realisasi Anggaran Pengelolaan Keuangan di Bulan Februari 2020	11.9 %	Tidak Ada Masalah	
4	1821.950.921.203 Pengelolaan BMN	1	Layanan	9,320,000	0	0%	1	DIPA Non 12 Bulan	Tidak ada Realisasi Anggaran untuk Pengelolaan BMN pada Bulan Januari 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
5	1821.950.931.302 Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	Layanan	75,000,000	0	0%	1	DIPA Non 12 Bulan	Tidak ada Realisasi Anggaran untuk Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga pada bulan Januari 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
6	1821.950.931.303 Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	64,020,000	46,759,100	73%	1	Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Pengelolaan Kepegawaian Bulan Maret 2020 sebesar 46,759,100	73.0 %	Tidak Ada Masalah	
7	1821.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Bulan Layanan	1,989,485,000	521,067,452	26%	3	Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Gaji dan Tunjangan Bulan Maret 2020 sebesar 140,478,714	26.2 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
8	1821.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan Layanan	2,343,540,000	481,298,570	21%	3	Persiapan	Realisasi Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar 222,918,201	14.6 %	Tidak Ada Masalah	
9	1823.101.002.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	6703	Sertifikat	158,520,000	61,552,000	39%	1,773	Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area Bulan Maret 2020 sebesar 40,537,000 Realisasi Sertifikat antar Area Bulan Maret 2020 sebesar sertifikat	34.1 %	Tidak Ada Masalah	
10	1823.101.002.311 Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK	1	Dokumen	153,680,000	12,280,000	8%	0	Perencanaan	Realisasi Anggaran Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK bulan Maret 2020 sebesar 12,280,000	8.0 %	Tidak Ada Masalah	
11	1823.101.002.312 Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK	1	Dokumen	138,770,000	12,310,000	9%	0	Perencanaan	Realisasi Anggaran Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK Bulan Maret 2020 sebesar 12,310,000	8.9 %	Tidak Ada Masalah	
12	1823.101.002.321 Koleksi HPHK	1	THN	2,000,000	2,000,000	100%	1	Dimanfaatkan	Koleksi HPHK Sudah tahap dimanfaatkan	100 %	Tidak Ada Masalah	
13	1823.101.002.322 Koleksi OPTK	1	THN	2,000,000	0	0%	1	DIPA Non 12 Bulan	Tidak Ada Realisasi Anggaran untuk Koleksi OPTK pada Bulan Januari 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
14	1823.101.003.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	480	Sertifikat	82,120,000	5,800,000	7%	151	Perencanaan	Realisasi Anggaran Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor bulan Maret 2020 sebesar 4,640,000 Realisasi Sertifikat Untuk Ekspor bulan Maret 2020 sebesar sertifikat	7.1 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	1823.101.003.221 Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	1	dokumen	4,050,000	0	0%	0	DIPA Non 12 Bulan	Tidak ada Realisasi Anggaran untuk Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga pada sub output Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor di bulan Januari 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
16	1823.102.111.411 Koordinasi dengan Instansi terkait	1	Layanan	53,200,000	0	0%	1	DIPA Non 12 Bulan	Tidak Ada Realisasi Anggaran untuk Koordinasi dengan Instansi terkait pada bulan Maret 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
17	1823.102.111.412 Koordinasi Internal	1	Layanan	208,800,000	42,638,630	20%	1	Persiapan	Realisasi Anggaran Koordinasi Internal Bulan Maret 2020 sebesar 37,475,630	20.4 %	Tidak Ada Masalah	
18	1823.102.111.421 Inhouse Training	1	Layanan	70,020,000	17,798,500	25%	1	Persiapan	Realisasi Anggaran Inhouse Training Bulan Maret 2020 sebesar sebesar 7,204,600	25.0 %	Tidak Ada Masalah	
19	1823.102.111.422 Magang	1	Layanan	90,000,000	46,170,018	51%	1	Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Magang pada Bulan Maret 2020 sebesar 46,170,018	51.3 %	Tidak Ada Masalah	
20	1823.102.111.431 Akreditasi Karantina Pertanian	1	Layanan	249,480,000	0	0%	1	DIPA Non 12 Bulan	Tidak ada Realisasi Anggaran Akreditasi Karantina Pertanian pada Bulan Januari 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
21	1823.102.111.441 Penyebaran Informasi Perkarantinaan	1	Layanan	46,590,000	17,220,500	37%	1	Persiapan	Realisasi Anggaran Penyebaran Informasi Perkarantinaan Bulan Maret 2020 sebesar 17,220,500	19.3 %	Tidak Ada Masalah	
22	1823.103.211.511 Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	1	Dokumen	44,700,000	3,300,000	7%	0	Perencanaan	Tidak Ada Realisasi Anggaran Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan Bulan Maret 2020	6.2 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
23	1823.211.502.007 Peralatan dan Mesin	10	Unit	282,000,000	208,000,000	74%	8	Pelaksanaan	Tidak Ada Realisasi Anggaran Kendaraan Bermotor Roda 2 bulan Maret 2020	70.8 %	Tidak Ada Masalah	
24	1823.211.601.007 Peralatan dan Mesin	22	Unit	141,725,000	120,725,000	85%	19	Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Perangkat Pengolah Data Bulan Maret 2020 sebesar 120,725,000 Realisasi Fisik Perangkat Pengolah Data Bulan Maret 2020 sebesar 19 unit Terdiri dari : 2 unit Laptop Asus 6 unit PC Aus 2 unit Printer Dot Matrix 4 unit Printer Laser Jet 5 unit Printer Warna	77.4 %	Tidak Ada Masalah	
25	1823.211.701.007 Peralatan dan Mesin	6	Unit	167,257,000	0	0%	0	DIPA Non 12 Bulan	Tidak ada Realisasi Anggaran untuk Peralatan Teknis dan Laboratorium pada bulan Januari 2020	0.0 %	Tidak Ada Masalah	
26	1823.211.702.007 Peralatan dan Mesin	55	Unit	202,835,000	161,635,000	80%	51	Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Fasilitas Perkantoran Lainnya untuk bulan MAret 2020 sebesar 161,635,000 Realisasi Fisik sebesar 51 unit peralatan meubelair Terdiri dari 8 unit Meja Kerja 23 unit Kursi Rapat 5 unit Lemari Locker 7 unit Lemari Arsip 1 unit Kursi Kerja 3 unit Kursi Pimpinan Rapat 2 unit Sice 2 unit Kursi Roda	69.6 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
27	1823.212.911.008 Gedung dan Bangunan	854	M2	1,166,019,000	913,575,000	78%	0	Pelaksanaan	1. Realisasi Anggaran Pembangunan Rumah Jaga sebesar 90,30% (320.840.000) dengan Realisasi Fisik 100 % 2. Realisasi Anggaran Rehab Rumah Dinas sebesar 99,65% (84.700.000) dengan Realisasi Fisik 100 % 3. Realisasi Anggaran Pembangunan Gedung Arsip sebesar 90,50% (455.735.000) dengan Realisasi Fisik 100 % 4. Realisasi Anggaran Rehab Green House NUP 1 sebesar 99,15% (25.700.000) dengan Realisasi Fisik 100 % 5. Realisasi Anggaran Rehab Green House NUP 2 sebesar 98,96% (26.600.000) dengan Realisasi Fisik 100 % 6. Pengaspalan Jalan Lingkungan masih dalam proses pengerjaan fisik. Belum ada Realisasi Anggaran karena belum ada BAST	78.1 %	Tidak Ada Masalah	

Kepala Unit / Satuan Kerja STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I MERAUKE

[masih kosong]



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

